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CONTRATTO D’APPALTO PER 
 

L’esecuzione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA TENENTE 
IORIO, VIA MARTIRI D’UNGHERIA N.275, SCAFATI (SA) 
 
L’anno duemilaventitre, il giorno … (…………………………………) del mese di ……………….., in Scafati (SA) 
 

TRA 
 

…………………………………………………, codice  fiscale ……………………………….. e partita  IVA ………………………………., 
…………………………………………………, di seguito nel presente atto denominato “Stazione Appaltante”;     
 

E 
 

……………………………………………….,  nato  ……………………………………..,  in  qualità  di  ……………………………………… 
della  Società  …………………………,  con  sede  legale  in  ………………………..,  Via  …………………………………,  codice 
fiscale …………………………….. e partita IVA …………………………………, e di seguito denominato “appaltatore”; 
 
 

PREMESSO CHE 
 

a) L’importo del servizio e dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
 

Importi in euro 
A CORPO  A MISURA  TOTALE 
(C)  (M)  (C+M) 

1. Importo esecuzione lavori  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
2. Costi della Sicurezza  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
3. Lavori in economia  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(1+2+3) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

 
b) con provvedimento n.  …….. in data ………..  ; 
c) …………………………………………………………………… ; 
d) ……………………………………………………………………………; 
e) ……………………………………………………………………………  ; 
f) ……………………………………………………………………………; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
TITOLO I ‐  DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 ‐ Oggetto del Contratto 
1. La  stazione  appaltante  concede  all’appaltatore,  che  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  per 

l’esecuzione  dei  lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle 
condizioni di  cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo  richiamati, nonché 
all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice 
dei contratti»). 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010: 
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a. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ……………….. 
b. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: G84I19000380001 

 
Art. 2 ‐ Ammontare del contratto 
1. L’importo contrattuale ammonta a euro ____________ 
(diconsi euro ________________________________________________ ) 
di cui: 

a. euro ____________ per lavori veri e propri; 
b. euro ______________ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3. Il contratto è stipulato  interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del 

Codice  dei  contratti  e  degli  articoli  43,  comma  7,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  per  cui  l’importo 
contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti 
lavori. 

 
Art. 3 ‐ Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  e  risultanti  dal  capitolato  speciale 
d'appalto,  integrante  il  progetto,  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che 
l'impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e 
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono  in alcun modo  riferimento negoziale  il computo 
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

3. E’ parte  integrante del contratto  l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore  in  sede di gara, 
eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; non hanno 
invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato. 

4. Sono  altresì  estranei  al  contratto  e  non  ne  costituiscono  in  alcun modo  riferimento  negoziale  le 
quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi 
unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 
del presente contratto. 

 
Art. 4 ‐ Domicilio dell’Appaltatore e condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore. 
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio secondo  le modalità di cui all’art. 2 del Capitolato Generale 

d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. Qualora  l’Appaltatore  non  conduca  personalmente  i  lavori,  deve  conferire,  ai  sensi  dell’art.  4  del 
Capitolato Generale d’Appalto, mandato con rappresentanza risultante da atto pubblico, depositato 
presso  la  Stazione  Appaltante,  a  persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali,  per 
l'esercizio delle  attività necessarie  per  la  esecuzione dei  lavori  a  norma del  contratto,  affinché  in 
nome e per  conto  suo curi  lo  svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e  la 
responsabilità dell’organizzazione dei lavori.  

3. Pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:  
 gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;  
 osservare e  far osservare a  tutte  le maestranze presenti  in cantiere,  le prescrizioni contenute 

nei piani della sicurezza,  le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuale e  le 
indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

 allontanare  dal  cantiere  coloro  che  risultassero  in  condizioni  psico‐fisiche  tali  o  che  si 
comportassero  in modo tale da compromettere  la propria sicurezza e quella degli altri addetti 
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 
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 vietare  l’ingresso  alle  persone  non  addette  ai  lavori  e  non  espressamente  autorizzate  dal 
Responsabile dei Lavori.  

4. L’Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante, ed  in particolare, dei danni 
cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di 
sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi,  la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione 
all’Appaltatore, ha diritto di esigere  il cambiamento  immediato del suo  rappresentante, senza che 
per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.  

6. Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate a riscuotere, deve essere tempestivamente 
notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del  rappresentante deve essere accompagnata 
dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.  

 

TITOLO II ‐  RAPPORTI TRA LE PARTI 

Art. 5 ‐ Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 385 (trecentottantacinque) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Art. 6 ‐ Penali. 
a) Penali per ritardi 
1. Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei  lavori o per  le scadenze  fissate nel programma 
temporale  dei  lavori  è  applicata  una  penale  pari  all’1  per  mille  dell’importo  contrattuale 
(corrispondente  a  euro  uno  e  centesimi  zero  ogni  mille).  L’ammontare  delle  penali  non  potrà 
comunque superare complessivamente il 20% dell’ammontare netto contrattuale. 

2. La penale, con  l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con  le modalità previste dal 
capitolato speciale d'appalto,  trova applicazione anche  in caso di ritardo nell’inizio dei  lavori, nella 
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 
fissate nell’apposito programma dei  lavori,  in proporzione ai  lavori non ancora eseguiti. La misura 
complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la 
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

3. Le penali sono previste per i termini relativi a ciascun sotto cantiere indicato nel capitolato speciale 
d’Appalto. 

4. In ragione del particolare interesse della stazione appaltante all’ultimazione anticipata dei  lavori, se 
la predetta ultimazione  finale avviene  in anticipo  rispetto al  termine  contrattualmente previsto, e 
l’esecuzione  dell’appalto  sia  conforme  alle  obbligazioni  assunte,  all’appaltatore  è  riconosciuto  un 
premio,  per  ogni  giorno  di  anticipo  sul  termine  finale,  determinato  sulla  base  degli  stessi  criteri 
stabiliti per il calcolo della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie 
o alle ultimazioni parziali. 

 
b) Penali per inadempienze  

 
1. Per  la  mancata  trasmissione  delle  polizze  alla  Stazione  Appaltante  verrà  applicata  la  penale 

giornaliera di Euro 300,00  (trecento/00) per ogni  giorno d’inadempienza  (in  assenza delle polizze 
fideiussorie e delle coperture assicurative di cui al ss Art.26 non si procede alla consegna) . 

2. Per le mancate ottemperanze agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori verrà applicata la 
penale giornaliera di Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno d’inadempienza. 

3. Per  la mancata  trasmissione  (prima emissione) o aggiornamento del Programma di esecuzione dei 
lavori nei termini, verrà applicata la penale giornaliera di Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno 
d’inadempienza. 
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4.  Per  le mancate  consegne  alla Direzione  Lavori  della  documentazione  appositamente  prevista  dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, verrà applicata la penale di Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno 
di ritardata consegna.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi e inadempienze sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al 
RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la 
relativa quantificazione  temporale; sulla base delle predette  indicazioni  le penali sono applicate  in 
sede di conto finale (previa mancata emissione dei certificati di pagamento di uno o più SAL finali di 
pari importo) ai fini della verifica in sede di collaudo.  

6. L’importo  complessivo  delle  penali  determinate  non  può  superare  il  10%  (dieci  per  cento) 
dell’importo  contrattuale;  se  i  ritardi  e  le  inadempienze  sono  tali  da  comportare  una  penale  di 
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del Codice.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o delle inadempienze.  

8. Le penali saranno comminate dal RUP in sede di conto finale.  
 
Art. 7 ‐ Sospensioni o riprese dei lavori. 
1. È ammessa  la sospensione dei  lavori su ordine del direttore dei  lavori nei casi di avverse condizioni 

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che  impediscono  la esecuzione o  la 
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti 
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1,  lettere a), b), c) e d), del Codice dei 
contratti. 

2. La  sospensione  dei  lavori  permane  per  il  tempo  necessario  a  far  cessare  le  cause  che  ne  hanno 
comportato la interruzione. 

3. Se  l’appaltatore  ritiene essere  cessate  le  cause della  sospensione dei  lavori  senza  che  la  stazione 
appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare 
le  necessarie disposizioni  al direttore dei  lavori  perché provveda  a quanto necessario  alla  ripresa 
dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter  iscrivere riserva all’atto della ripresa dei  lavori se 
l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Se  i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione 
dei  lavori oppure  i sei mesi complessivi,  l’appaltatore può  richiedere  lo scioglimento del contratto 
senza  indennità;  se  la  stazione appaltante  si oppone allo  scioglimento,  l’appaltatore ha diritto alla 
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i termini suddetti. 
In ogni altro caso, per  la sospensione dei  lavori, qualunque sia  la causa, non spetta all’appaltatore 
alcun compenso e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei  lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come  funzionali all’andamento 
dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di 
cui al presente articolo ad eccezione del comma 4. 

 
Art. 8 ‐ Oneri a carico dell’appaltatore. 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

 l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
 il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
 attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
 rilievi,  tracciati,  verifiche, esplorazioni,  capisaldi  e  simili  che possono occorrere dal  giorno  in  cui 
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

 le vie di accesso al cantiere; 
 la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
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 passaggio,  occupazioni  temporanee  e  risarcimento  di  danni  per  l’abbattimento  di  piante,  per 
depositi od estrazioni di materiali; 

 la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare 

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
4. La direzione  del  cantiere  è  assunta dal direttore  tecnico dell’impresa o da  altro  tecnico,  abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
L’assunzione  della  direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene  mediante  delega 
conferita da  tutte  le  imprese operanti nel cantiere, con  l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore 
è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti, 
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 
 
Art. 9 ‐ Contabilità dei lavori. 
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui al titolo IX del D.P.R. n. 159 

del D.P.R. n. 207/2010. 
2. La  contabilità  dei  lavori  è  effettuata,  per  ogni  categoria  di  lavorazione  in  cui  il  lavoro  è  stato 

suddiviso, secondo  la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, 
rilevata dal capitolato  speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di 
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 
controllare  l'attendibilità  attraverso un  riscontro nel  computo metrico;  in ogni  caso  tale  computo 
metrico  non  ha  alcuna  rilevanza  contrattuale  e  i  suoi  dati  non  sono  vincolanti.  Il  corrispettivo  è 
determinato applicando  la percentuale della quota eseguita all’aliquota  contrattuale della  relativa 
lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta 
di  presenziare  alle misure  o  di  firmare  i  libretti  delle misure  o  i  brogliacci,  il  direttore  dei  lavori 
procede  alle  misure  in  presenza  di  due  testimoni,  i  quali  devono  firmare  i  libretti  o  brogliacci 
suddetti. 

4. Per  i  lavori  da  liquidare  su  fattura  e  per  le  prestazioni  da  contabilizzare  in  economia  si  procede 
secondo le relative speciali disposizioni. 

5. Gli  oneri  per  la  sicurezza  sono  contabilizzati  con  gli  stessi  criteri  stabiliti  per  i  lavori,  con  la  sola 
eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 
dell’offerta in sede di gara. 

 
Art. 10 ‐ Invariabilità del corrispettivo. 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, 

l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 
3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni 

dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del 
Codice dei contratti. 

 
Art. 11 ‐ Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
1. Se  la  stazione  appaltante,  per  il  tramite  della  direzione  dei  lavori,  richiede  e  ordina modifiche  o 

varianti  in  corso  d’opera,  fermo  restando  il  rispetto  delle  condizioni  e  della  disciplina  di  cui 
all’articolo 132 del Codice dei contratti,  le stesse verranno concordate e successivamente  liquidate 
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sulla base di una nuova perizia, eventualmente  redatta e approvata  in base a nuovi prezzi stabiliti 
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 
8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

3. L’appaltatore  risponde  dei  danni,  dei  ritardi  e  degli  oneri  conseguenti,  causati  da  carenze, 
insufficienze,  errori  od  omissioni  riscontrabili  nella  progettazione  esecutiva,  nonché  causati  dalla 
necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni. 

 
Art. 12 ‐ Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo 

averla approvata, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato speciale d’appalto. 
3. All’appaltatore verranno corrisposti  i pagamenti  in acconto, alle  condizioni previste dal Codice dei 

contratti e al Capitolato  speciale d’appalto, al maturare di ogni  stato di avanzamento dei  lavori di 
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e 
dell’importo delle rate di acconto precedenti, non  inferiore al 5 %  (cinque per cento), dell’importo 
contrattuale. 

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. 
n.  207  del  2010,  per  gli  inadempimenti  dell’appaltatore  in  merito  agli  obblighi  contributivi, 
previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

5. In deroga al comma 2: 
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale 

e  i  certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  ______  %  (_____________  per  cento) 
dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

b) se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni),  per  cause  non  dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non  imputabili al medesimo,  l’appaltatore può chiedere ed ottenere 
che  si  provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

6. Il pagamento della  rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa  in 
forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale 
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi 
dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso  importo aumentato degli  interessi 
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a ________ (___________) mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori. 

8. In ogni  caso  se  il pagamento è  superiore a 10.000,00 euro, esso è  subordinato alla verifica  che  il 
destinatario  non  sia  inadempiente  all'obbligo  di  versamento  derivante  dalla  notifica  cartelle 
esattoriali. 

9. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
a) tutti  i movimenti  finanziari relativi all’intervento a  favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei 

subcontraenti,  dei  sub‐fornitori  o  comunque  di  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o 
prestano servizi  in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero 
altro mezzo  che  sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale  idoneo alla  tracciabilità,  sui  conti 
dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
c) devono comunque essere osservate  le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della  legge n. 136 

del 2010; 
d) la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa  di  risoluzione  del 

presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
e) le  clausole  si  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente  riportate  nei  contratti 

sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo 
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interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti 
sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 
Art. 13 ‐ Ritardo nei pagamenti. 
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, 

rispetto  ai  termini  previsti  nel  capitolato  speciale  d'appalto,  spettano  all'appaltatore  gli  interessi, 
legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 
207 del 2010. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non 
sia stato tempestivamente emesso  il certificato o  il titolo di spesa, raggiunga  il quarto dell'importo 
netto  contrattuale,  l'appaltatore  ha  facoltà  di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile, 
oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 
Art. 14 ‐ Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione 

dei lavori ed ha carattere provvisorio. 
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e 

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi 
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi  dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il 
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, 
assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione 
di  tutte  le  opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del 
certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna 
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
 

Art. 15 ‐ Risoluzione del contratto. 
1. La stazione appaltante ha  facoltà di  risolvere  il contratto mediante semplice  lettera  raccomandata 

con  messa  in  mora  di  15  giorni,  senza  necessità  di  ulteriori  adempimenti,  nei  casi  previsti  dal 
Capitolato speciale d’appalto e nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempimento  accertato  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  la  sicurezza  sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei  lavori, senza giustificato motivo,  in misura  tale da pregiudicare  la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) proposta motivata del coordinatore per  la  sicurezza nella  fase esecutiva ai  sensi dell'articolo 92, 

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei  requisiti per  l'esecuzione dei  lavori, quali  il  fallimento o  la 

irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la 
pubblica amministrazione; 

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 
2. La  stazione  appaltante  risolve  il  contratto  in  caso  di  decadenza  dell'attestazione  S.O.A.  per  aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
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4. La  risoluzione  in  danno  all’appaltatore  è  prevista  anche  in  caso  di  mancata  consegna  della 
progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile. 

 
Art. 16 ‐ Controversie. 
1. Se  sono  iscritte  riserve  sui documenti  contabili per un  importo non  inferiore a quanto  indicato al 

comma 2,  il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 240 del 
Codice dei contratti che, acquisita  immediatamente  la relazione riservata del direttore dei  lavori e, 
ove  costituito,  del  collaudatore,  formula  all’appaltatore  e  alla  stazione  appaltante,  entro  novanta 
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le 
parti si devono pronunciare entro trenta giorni. 

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un 
esame sommario delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una 
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere 

dall’importo,  per  le  riserve  non  risolte  al  momento  dell’emissione  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio. 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti. 
5. Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  sono  devolute  all’autorità  giudiziaria 

competente del Foro di Salerno con esclusione della competenza arbitrale. 
 
TITOLO III ‐  ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Art. 17 ‐ Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
1. L'appaltatore  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
2. L'appaltatore  è  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per  i dipendenti 
dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice 
dei contratti. 

3. Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante 
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, 
nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede,  in caso di 
crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto  nazionale  di  lavoro  e  negli  accordi  integrativi,  territoriali  ed  aziendali,  per  il  settore  di 
attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9,  lettera b), decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato 
XVII, punto 1,  lettera  i), allo  stesso decreto  legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto‐legge 25 
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito 
Documento unico di regolarità contributiva in data _________ numero ________. 
 

Art. 18 ‐ Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; 
b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto  legislativo n. 

163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e 
obbligo; 
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c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  quale  piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza 
di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli 
aggiornamenti  alla  documentazione  di  cui  al  comma  1,  ogni  volta  che  mutino  le  condizioni  del 
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell'appaltatore,  previa  la  sua  formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

 
Art. 19 ‐ Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo 

n. 159 del 2011, si prende atto che  in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli 
impedimenti  all'assunzione  del  presente  rapporto  contrattuale  di  cui  all’articolo  67  del  decreto 
legislativo  n.  159 del 2011,  come da  dichiarazione  sostitutiva della  certificazione di  iscrizione  alla 
Camera di Commercio resa dalla Impresa in data ______________. 

2. L’appaltatore  dichiara  di  non  essere  sottoposto  alle  sanzioni  di  interdizione  della  capacità  a 
contrattare con  la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche  temporanea, ai 
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 
Art. 20 ‐ Subappalto. 
1. Per il subappalto e l’affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni di 

cui all’art. 105 del Codice, così come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della 
legge n. 55 del 2019.  

2. Il  subappalto  è  il  contratto  con  il  quale  l'Appaltatore  affida  a  terzi  l'esecuzione  di  parte  delle 
prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del  contratto  di  appalto.  Costituisce,  comunque,  subappalto 
qualsiasi  contratto  avente  ad  oggetto  attività  ovunque  espletate  che  richiedono  l'impiego  di 
manodopera,  quali  le  forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente  di  importo 
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro 
e  qualora  l'incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del  personale  sia  superiore  al  50  per  cento 
dell'importo del contratto da affidare.  

3. È consentito il subappalto di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal Bando di gara, nei 
limiti  ivi  specificati,  sempreché  l’Appaltatore,  all’atto  dell’offerta,  o,  nel  caso  di  varianti  in  corso 
d’opera,  nell’atto  di  sottomissione,  abbia  manifestato  tale  intenzione  (l’indicazione  dei 
subappaltatori è sospesa fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, 
della legge n. 55 del 2019, cd. “sblocca cantieri”)  

4. La  Stazione  Appaltante,  a  suo  insindacabile  giudizio,  potrà  far  annullare  il  subappalto  per 
incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o 
risarcimenti di sorta.  

5. L’affidamento  in  subappalto  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione  Appaltante,  alle 
seguenti condizioni:  

 che  il  subappaltatore  sia  qualificato nella  relativa  categoria  e  sia  in possesso dei  requisiti di  cui 
all’articolo 80 del Codice;  

 che  l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo  inizio dell’esecuzione 
delle  lavorazioni  al  deposito  presso  la  Stazione  Appaltante  di  copia  conforme  del  contratto  di 
subappalto.  

6. Il contratto di subappalto dovrà essere sottoposto in bozza alla Stazione Appaltante, corredato della 
documentazione tecnica, amministrativa e grafica, per la verifica di conformità a quanto segue:  

 indicazione  puntuale  dell'ambito  operativo  del  subappalto  sia  in  termini  prestazionali  che 
economici;  
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 indicazione  ‐  coerente  con  i  criteri delle analoghe voci del  contratto d'appalto  ‐ dell’importo  ‐ a 
corpo ‐ delle opere subappaltate, degli oneri per la sicurezza, delle modalità e delle tempistiche dei 
pagamenti a favore del subappaltatore;  

 apposita clausola con  la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;  

 che  l’Appaltatore,  unitamente  al  deposito  del  contratto  di  subappalto,  trasmetta  alla  Stazione 
Appaltante,  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di 
collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa subappaltatrice; in caso di associazione 
temporanea,  società  di  imprese  o  consorzio,  analoga  dichiarazione  deve  essere  effettuata  da 
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;  

 che  l’Appaltatore,  unitamente  al  deposito  del  contratto  di  subappalto,  trasmetta  alla  Stazione 
Appaltante  la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei  requisiti  di 
qualificazione  prescritti  dal  Codice  in  relazione  alla  prestazione  subappaltata  e  la  dichiarazione 
dell'Appaltatore  attestante  l'assenza  in  capo  al  subappaltatore  dei  motivi  di  esclusione  di  cui 
all'articolo 80 del Codice;  

 che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 e smi.  

7. L’autorizzazione  è  rilasciata  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  dell’Appaltatore,  con 
riferimento  alla  bozza  di  contratto  di  subappalto  verificata  e  approvata.  Tale  termine  può  essere 
prorogato una  sola  volta  per  non più  di 30  giorni,  ove  ricorrano  giustificati motivi;  trascorso  tale 
termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la  Stazione  Appaltante  abbia  provveduto, 
l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per 
l’affidamento  del  subappalto.  Per  i  subappalti  e  i  cottimi  di  importo  inferiore  al  2  per  cento 
dell’importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo  inferiore  a  100.000,00  euro,  i  termini  per  il 
rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà.  

8. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:  
 ai sensi dell’art. 105, c.14 del Codice, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in 

subappalto,  i  prezzi  risultanti  dall’aggiudicazione  ribassati  in  misura  non  superiore  al  20%,  nel 
rispetto  degli  standard  qualitativi  e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto.  L’Appaltatore 
corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della  manodopera,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in 
subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso.  La  Stazione  Appaltante,  sentito  il 
Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare 
l’effettiva applicazione della presente disposizione; l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il 
subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente.  

 le  imprese subappaltatrici devono osservare  integralmente  il trattamento economico e normativo 
stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le 
prestazioni e sono responsabili,  in solido con  l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

 le  imprese  subappaltatrici,  per  il  tramite  dell’Appaltatore,  devono  trasmettere  alla  Stazione 
Appaltante,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti 
previdenziali,  assicurativi  ed  antinfortunistici,  nonché  copia  del  piano  operativo  di  sicurezza 
approvato dal CSE.  

9. AI  fini  dell’applicazione  dell’art.  105,  c.14,  del  Codice,  l'Appaltatore  trasmetterà  alla  Stazione 
Appaltante gli importi riconosciuti al subappaltatore  in forma tale da consentirne la verifica ai sensi 
del citato articolo.  In particolare, dovranno essere esplicitati gli  importi per forniture, manodopera, 
noli e trasporti ed esplicitati i relativi ribassi applicati e, ove necessario a insindacabile giudizio della 
Stazione Appaltante, riformulati secondo i prezzi unitari d’appalto.  

10. I  lavori affidati  in  subappalto non possono essere oggetto di ulteriore  subappalto ai  sensi dell’art. 
105, comma 19 del Codice.  

11. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.  
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12. L’Appaltatore  solleva  la  Stazione  Appaltante  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di 
risarcimento danni avanzate da terzi.  

13. L'Appaltatore  ha  l'obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione  integrativa  qualora  l'oggetto  del 
subappalto  subisca  variazioni  e/o  l'importo  dello  stesso  sia  incrementato  nonché  siano  variati  i 
requisiti dei subappaltatori.  

14. Il  subappalto non  autorizzato  comporta  la  segnalazione  all’Autorità Giudiziaria  ai  sensi del  d.l. 29 
aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.  

15. L’Appaltatore  è  obbligato  a  trasmettere  alla  medesima,  entro  20  giorni  dalla  data  di  ciascun 
pagamento  effettuato  nei  suoi  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate  dei  subappaltatori  con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  

16. La  Stazione  Appaltante,  in  occasione  dei  SAL,  provvederà  a  richiedere  direttamente  il  DURC  dei 
subappaltatori.  

 

Art. 21 ‐ Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
1. A garanzia degli  impegni assunti con  il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva  mediante  _________________  numero 
_________________  in  data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 
_______________________________  agenzia/filiale  di  _________________  per  l'importo  di  euro 
_________________ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite 
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  del  25%,  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, 
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del 
presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 
 

Art. 22 ‐ Obblighi assicurativi. 
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 

2010,  l’appaltatore  assume  la  responsabilità di danni  a persone  e  cose,  sia per quanto  riguarda  i 
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  stazione  appaltante  da  ogni 
responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 
provvisorio,  con  polizza  numero  _________________  in  data  __________  rilasciata  dalla 
società/dall'istituto ________________________ agenzia/filiale di ________________, come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ euro _____________),  ripartito 
come indicato all’art. 40 del Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________ (_________________). 
 
3. Le  polizze  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  rilasciate  alle  condizioni  e  in  conformità  agli 

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 
 
TITOLO IV ‐  DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 23 ‐ Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
1. Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni 

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato 
generale  approvato  con  d.m.  19  aprile  2000,  n.  145,  quest’ultimo  limitatamente  a  quanto  non 
previsto dal capitolato speciale d’appalto. 
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2. In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale 
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al 
decreto  legislativo  n.  104  del  2010,  come  richiamati  dagli  articoli  245‐bis,  245‐ter,  245‐quater  e 
245‐quinquies del Codice dei contratti. 
 

Art. 24 ‐ Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
1. Tutte  le  spese  del  presente  contratto,  inerenti  e  conseguenti  (imposte,  tasse,  diritti  di  segreteria 

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
 

Art. 25 ‐ Documenti che fanno parte del contratto. 
1. Fanno parte integrante della presente scrittura i seguenti documenti: 
a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara; 
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo; 
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; 
d) i  piani  di  sicurezza  di  cui  all’articolo  131  del  Codice  dei  contratti  come  descritto  al  precedente 

articolo 18; 
e) il cronoprogramma; 
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22. 

 

 
 

 
 


	SCF-055-PDE-GEN-DOC-A4-R00-Schema di Contratto.pdf
	SCF-055-PDE-GEN-DOC-A4-R00-Schema di Contratto 

	SCF-055-PDE-GEN-DOC-A4-R01-Schema di Contratto.pdf
	SCF-055-PDE-GEN-DOC-A4-R01-Schema di Contratto 

	Pagina vuota

